Slutrapport Tosseryds- och Sparsörsbäcken

Under 2020 biotopkarterades Tosserydsbäcken (inklusive delen som kallas Sliperdalsbäcken) och Sparsörsbäcken av Sportfiskarna. Då upptäcktes ett enormt behov av åtgärder. Sportfiskarna sökte därför finansiering år 2021 och fick då beviljat 289 000 kr från Naturskyddsföreningens miljöfond för att jobba i dessa två biflöden till Öresjö. Vi har dock enbart förbrukat 175 539 kronor av dessa

Delmoment
De delmoment som var med i ansökan beskrivs nedan (Tabell 1). Flera av delmomenten beskrivs mer ingående efter tabellen.
[bookmark: _Ref163212108]Tabell 1. Delmoment i projektet med planerad kostnad, genomförd (Ja/nej) samt faktisk kostnad.
	Moment
	Planerad kostnad (kr)
	Genomfört enligt budget
	Faktisk kostnad (kr)

	Planering, markägarkontakt
	30 000
	Ja
	30 000

	Anmälan av vattenverksamhet
	4000
	Nej
	1660

	Elfiske 6 lokaler
	20 000
	Ja
	20 000

	Kulturmiljöinventering
	25 000
	Nej
	19 813

	Biotopvård 850 meter
	50 000
	Nej, 510 meter
	29 941 kr

	Inköp av grus och fältmaterial
	10 000
	Nej
	0

	Vandringshinder 1 - Tosserydsbäcken
	60 000
	Ja men enbart förstudie
	22 875

	Övriga hinder (1 definitivt plus 7 partiella)
	30 000
	Nej, 3 partiella hinder åtgärdade
	11 250

	Höja utloppet ur Stora Tosserydssjön
	20 000
	Nej
	0

	Decimeringsfiska bäckröding i Tosserydsbäcken
	20 000
	Ja
	20 000

	Kommunikation och sammanställningar mm
	20 000
	Ja 
	20 000

	Summa
	
	
	175 539








Biotopvård 850 meter (510 meter egentligen)
I Tosserydsbäcken har restaurering av 397 meter vattendrag genomförts under 2021-2023 (Figur 1).
[image: En bild som visar karta, text, kartbok

Automatiskt genererad beskrivning]
[bookmark: _Ref163047330]Figur 1. Genomförda restaureringar i Tosserydsbäcken samt de vandringshinder som finns i bäcken.

[image: En bild som visar utomhus, natur, ström, växt

Automatiskt genererad beskrivning]
Figur 2. Sträcka före åtgärd i Tosserydsbäcken.
[image: ]
Figur 3. Sträcka efter åtgärd (blockåterföring) i Tosserydsbäcken.
[image: ]
Figur 4. Sträcka i Tosserydsbäcken före åtgärd.
[image: ]
Figur 5.  Sträcka i Tosserydsbäcken efter åtgärd.
I Sparsörsbäcken har 113 meter vattendrag restaurerats (Figur 6). Sträckorna var inte lika rensade som i Tosserydsbäcken. Dock fanns det en del mänskligt skapade stenhögar och försiktiga rensningar (Figur 7 & Figur 8).
[image: En bild som visar karta, text, kartbok

Automatiskt genererad beskrivning]
[bookmark: _Ref163212232]Figur 6. Karta med sträckor som åtgärdats i Sparsörsbäcken (blå linje) samt vandringshinder i bäcken (där tyvärr inga har åtgärdats).


[image: En bild som visar utomhus, träd, växt, Naturreservat

Automatiskt genererad beskrivning]
[bookmark: _Ref163212751]Figur 7. Sträcka nedströms riksväg 42 i Sparsörsbäcken före åtgärd.
[image: En bild som visar utomhus, träd, natur, ström

Automatiskt genererad beskrivning]
[bookmark: _Ref163212753]Figur 8. Sträcka nedströms riksväg 42 i Sparsörsbäcken efter åtgärd.

Vandringshinder 1 – Tosserydsbäcken
Första vandringshindret i Tosserydsbäcken är definitivt för vandrande fisk. Målet var att genomföra en förstudie plus åtgärd under 2023. Förstudien genomfördes via en konsult (Fiskevårdsteknik) där flera åtgärdsförslag togs fram och presenterades för markägaren. Markägaren är positiv till åtgärder, dock är en utrivning svår pga att markägaren vill ha kvar dammen, att kulturmiljöexpert inte tyckte det var en bra idé samt att markägarens hus står väldigt nära bäcken uppströms. Istället förslogs ett omlöp som en bra åtgärd, dock skulle den kosta väldigt mycket och ryms inte inom den här budgeten. Dessutom ska Borås Energi och Miljö byta en väg i närheten och dra nya vattenledningar, vilket kommer försvåra ett omlöp. Men allt är möjligt, men det kommer som sagt bli dyrt oavsett åtgärd.
[image: En bild som visar vattenfall, utomhus, ström, Vattendrag

Automatiskt genererad beskrivning]
Figur 9. Vandringshinder 1 – Tosserydsbäcken.









Övriga hinder
Tre svåra vandringshinder (partiella) har åtgärdats i Tosserydsbäcken, nr 2, 3 och 4 (Figur 1).

Vandringshinder 2
Åtgärder genomfördes under sommaren 2024. Då förbättrades passagen förbi en gammal kvarnmiljö (Figur 10). Vi flyttade om sten och block så att fisk enklare ska kunna passera.
[image: En bild som visar utomhus, klädsel, träd, person

Automatiskt genererad beskrivning]
[bookmark: _Ref163208925]Figur 10. Åtgärder genomförs vid vandringshinder 2 i Tosserydsbäcken.










Vandringshinder 3
Under 2023 åtgärdades även vandringshinder 3 i Tosserydsbäcken (Figur 11 & Figur 12). 
[image: En bild som visar utomhus, natur, träd, ström

Automatiskt genererad beskrivning]
[bookmark: _Ref163209770]Figur 11. Vandringshinder 3 innan åtgärd.
[image: En bild som visar utomhus, träd, ström, natur

Automatiskt genererad beskrivning]
[bookmark: _Ref163209771]Figur 12. Vandringshinder 4 i Tosserydsbäcken
Vandringshinder 4
Vandringshinder 4 i Tosserydsbäcken är en gammal kvarndamm där vi underlättade passagen förbi hindret genom att öppna upp ett ”omlöp” bredvid dammen (Figur 13).
[image: En bild som visar utomhus, växt, klippa, natur

Automatiskt genererad beskrivning]
[bookmark: _Ref163211383]Figur 13. ”Omlöp” förbi kvarndammen i Tosserydsbäcken.











Decimeringsfiske bäckröding
Under 2021 och 2023 genomfördes decimeringsfiske av bäckröding i Tosserydsbäcken. Bäckröding är en invasiv art som kan ha negativa konsekvenser för den inhemska öringen. Den största ansträngningen genomfördes år 2023 då vi elfiskade upp 96 stycken bäckrödingar från bäcken. Fisken avlivades genom bedövning och sedan ett hårt slag mot huvudet.
[image: En bild som visar forell, fisk, Fiskprodukter, fisk och skaldjur

Automatiskt genererad beskrivning]
Figur 14. Fångad bäckröding från Tosserydsbäcken.

Miljönytta
Miljönyttan med projektet har varit stor med förbättrad konnektivitet förbi tre partiella vandringshinder, bortplockning av ett stort antal individer av den invasiva bäckrödingen samt restaurering av 0,5 km vattendrag. Dessutom finns åtgärdsförslag för det definitiva hindret i Tosserydsbäcken samt en färdig kulturmiljöinventering för framtida åtgärder. Projektet har även mynnat ut i bättre information i vattendragen genom de genomförda elfiskena. 





Ekonomi
Vi förbrukade under åren 2021-2024 totalt 175 539 kronor. 
Tabell 2. Projektets förbrukade medel för varje år.
	Årtal
	Förbrukade medel (kr)

	2021
	30616

	2022
	2938

	2023
	137868

	2024
	4117

	Summa
	175 539
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